

大阪公立大学中百舌鳥キャンパス第3期整備事業
役割分担表

	項目	発注者	C MR	移転業者 専門業者	設計者 監理者	技術協力業者 施工者	備 考
会議体	3 者協議会	出席	出席	(出席)	主催・記録	出席	実施設計段階における 技術協力業者参画後
	設計定例会議	出席	出席	—	主催・記録	出席	実施設計段階
	施工定例会議	出席	出席	(出席)	出席	主催・記録	施工段階 会議進行は監理者所掌
	教育環境整備定例会議	出席	出席	主催・記録	(出席)	(出席)	教育環境整備段階
	CM会議	出席	主催・記録	—	—	—	
工程	全体事業スケジュール案	承認	作成	(確認)	確認	確認	
	実施設計スケジュール	承認	確認	(確認)	作成	確認	
	許認可申請スケジュール	承認	確認	(確認)	作成	確認	
	工事工程表	承認	確認	(確認)	確認	作成	
	教育環境整備工程計画	承認	確認	作成	—	確認	
実施設計段階	現地調査（建設用地・改修建物）	協力	協力	—	実施	協力	
	現地調査（既存実験器具・什器）	実施	協力	(確認)	協力	協力	
	機器リスト（移転前・移転後）	作成	確認	(確認)	確認	確認	現況機器リストに移転先を 明記
	レイアウト案	作成	確認	(確認)	確認	確認	移転先のプロット図・機器リ スト
	土壌汚染調査	実施	確認	—	確認	確認	
	埋蔵文化財調査	協力	確認	—	実施	実施	必要に応じて実施
	インフラ調査	協力	確認	(確認)	実施	実施	必要に応じて実施
	教員ヒアリング	協力	協力	(確認)	実施	協力	
	実施設計図書	承認	確認	(確認)	作成	確認	確認にはレビューを含む
	工事区分表	承認	確認	(確認)	作成	確認	
	VE提案（設計業務）	承認	確認	—	作成	—	
	VE提案（技術協力業務）	承認	確認	—	確認	作成	
	工事費概算書（設計業務）	確認	確認	—	作成	—	
	工事費概算書（技術協力業務）	確認	確認	—	確認	作成	
	精算見積	承認	確認	—	確認	作成	
	各種許認可申請	協力・承認	確認	(確認)	実施	確認	

大阪公立大学中百舌鳥キャンパス第3期整備事業
役割分担表

	項目	発注者	C MR	移転業者 専門業者	設計者 監理者	技術協力業者 施工者	備 考
施 工 段 階	統括安全管理	－	－	－	－	実施	
	諸官庁提出書類	承認	確認	－	確認	作成	
	施工計画・施工図・総合図等	承認	確認	確認	確認	作成	
	教員ヒアリング（施工段階）	協力	協力	協力	協力	実施	
	設計変更対応	実施	確認	－	協力	協力	許認可変更手続きを含む
	工事費増減管理	承認	確認	－	協力・確認	作成	
	各種検査（品質管理）	確認	確認	－	実施	協力	製品検査含む
	諸官庁検査	承認	確認	－	協力	実施	
	発注者検収の実施	実施	協力	－	協力	協力	
	工事完了報告書	承認	確認	－	確認	作成	
	取扱説明・試運転調整	承認	確認	－	確認	作成	
	竣工検査	承認	協力	－	確認	実施	移転完了前の部分竣工 検査を含む
	完成図書（施工業務）	承認	確認	－	確認	作成	竣工図含む
	完了引渡し（施工業務）	承認	協力	－	協力	実施	
教 育 環 境 整 備 段 階	統括安全管理	－	－	実施	－	確認	大学敷地内複層工事期 間中
	諸官庁提出書類	承認	確認	実施	－	確認	
	教員ヒアリング（教育環境整備段階）	協力	協力	実施	協力	協力	
	整備計画・計画図等	承認	確認	作成	－	確認	
	変更対応	承認	確認	作成	－	－	
	整備費増減管理	承認	確認	作成	－	－	
	各種検査（品質管理）	承認	確認	実施	－	－	製品検査含む
	諸官庁検査	承認	確認	実施	－	－	
	発注者検収の実施	実施	協力	協力	－	－	
	整備完了報告書	承認	確認	作成	－	－	
	取扱説明・試運転調整	承認	確認	実施	－	－	
	完了引渡し（教育環境整備業務）	承認	確認	実施	確認	確認	
	完成図書（教育環境整備業務）	承認	確認	実施	－	－	リスト含む

凡例

- 主催：業務内容に伴う関係者間の調整および会の実施運営

出席：主催者の求めに応じて会に参加

承認：資料を受け取り最終決定するもの

確認：資料を閲覧、必要に応じて助言等の支援を行う

※括弧書きは必要に応じて出席、実施、確認、協力、
- 記録：会の記録を取り、関係者に共有する

実施：主体的に取組み、承認を得ること

作成：主体的に資料を作成し、承認を得ること

協力：作成主体ではないが、作成者へ情報提供等を行う