

# 2022年度（令和4年度） 公立大学法人大阪 工事予定表

- 公表対象は、250万円を越えるものとしています。
- 本資料は、現時点での発注予定工事であり、今後、中止追加あるいは変更される場合があります。
- 発注時期及び期間は、公表時点での概ねの発注時期、期間を示しています。
- 入札方法は、現時点の概算見込みに基づくものであり、発注にあたっては、積算、その他の状況により変更することがあります。
- 工事名（事業名）は仮称です。
- 物件等級については、令和4年度 大阪府建設工事競争入札参加資格審査における等級区分及び工事金額によります。

令和4年度 公立大学法人大阪(なかもずキャンパス)発注予定工事 (8月公表)

番号	案件名称	工事種目	工事場所	物件等級	工事概要	入札方式	設計担当部署	入札予定時期	工期末	備考
1	中百舌鳥キャンパスB5棟南側B・C廃水管更生工事	管工事	堺市中区学園町1番1号	D以上	屋外廃水管更生工事	一般競争入札	施設課	第3四半期	令和5年2月	追加
2	中百舌鳥キャンパスA4棟外壁・屋根改修工事	建築一式工事	堺市中区学園町1番1号	C以上	外壁・屋根改修工事	一般競争入札	施設課	第1四半期	令和4年11月	発注済
3	中百舌鳥キャンパスB5棟空調設備改修工事	管工事	堺市中区学園町1番1号	B以上	空調設備改修	一般競争入札	施設課	第1四半期	令和5年1月	発注済

※記載内容は令和4年 8月現在の予定をまとめたものであり、今後追加又は変更することがあります。

2022年度（令和4年度）公立大学法人大阪（杉本キャンパス等）発注予定工事（8月公表）

凡例  
赤字 追加、変更箇所     入札中止案件

番号	案件名称	工事種別	工事場所	物件等級	工事概要	入札方式	担当部署	入札予定時期	工期末	備考
1	赤字 商学部・経済学部給水設備改修工事	管工事	大阪市住吉区杉本3-3-138	C以上	給水設備更新	一般競争入札	施設課	第3四半期	2023年3月中旬	赤字 案件名称変更 物件等級変更 入札予定時期変更
2	2号館空気調和設備改修工事	管工事	大阪市住吉区杉本3-3-138	B以上	空気調和設備改修	一般競争入札	施設課	第3四半期	2023年3月中旬	赤字 物件等級変更 入札予定時期変更
3	経済研究所棟受変電設備更新工事	電気工事	大阪市住吉区杉本3-3-138	C以上	受変電設備更新	一般競争入札	施設課	第2四半期	2023年3月中旬	
4	学術情報総合センターサーバー室系統空気調和設備改修工事	管工事	大阪市住吉区杉本3-3-138	C以上	空気調和設備改修	一般競争入札	施設課	第2四半期	2023年3月中旬	赤字 発注済
5	杉本キャンパス法学部棟外壁・田中記念館天井改修その他工事	建築一式工事	大阪市住吉区杉本3-3-138	C以上	外壁天井改修	一般競争入札	施設課	第2四半期	2023年3月中旬	赤字 発注済
6	1号館空気調和設備改修工事	管工事	大阪市住吉区杉本3-3-138	C以上	空気調和設備改修	一般競争入札	施設課	第2四半期	2022年12月下旬	赤字 発注済
7	基礎教育実験棟階段教室空気調和設備改修工事	管工事	大阪市住吉区杉本3-3-138	C以上	空気調和設備改修	一般競争入札	施設課	第2四半期	2022年9月下旬	赤字 発注済
8	上野芝宿舍給水設備改修工事	管工事	堺市北区東上野芝町2丁-438	D以上	給水設備更新	一般競争入札	施設課	第2四半期	2023年3月中旬	赤字 発注済

※記載内容は 2022 年 8 月 現在の予定をまとめたものであり、今後追加又は変更することがあります。